



С.Е. Ковалев
2021 г.

Отчет по Проекту развития

Модернизация материально-технической базы АКТ(ф)СПбГУТ (в рамках гранта Министерства просвещения РФ "Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям")

(наименование проекта)

Наименование направления развития:

Системное развитие инфраструктурного комплекса, системное развитие образовательной деятельности, подготовка кадров с ключевыми компетенциями цифровой экономики

Руководитель Проекта

Первый проректор - проректор по учебной работе - Машков Георгий Михайлович

1. Цель Проекта развития в целом:

Системное обновление и модернизация материально-технической базы для подготовки конкурентоспособных кадров по направлению "Информационные и коммуникационные технологии" в Архангельской области.

2. Обоснование необходимости реализации Проекта:

Потребность в обновлении и модернизации материально-технической базы АКТ (ф) СПбГУТ в целях развития образовательной среды и популяризации среднего профессионального образования по направлению информационных и телекоммуникационных технологий привела к оформлению заявки АКТ (ф) СПбГУТ на получение гранта Минпросвещения Российской Федерации. В результате конкурсного отбора заявок на получение бюджетных средств СПбГУТ заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям" федерального бюджета "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" от 17.02.2020 № 073-15-2020-110 на сумму 32,24 млн. руб. и соглашение о предоставлении из бюджета Архангельской области грантов в форме субсидий ФГБОУВО СПбГУТ от 09.04.2020 № 01Ф-02-08/400 на сумму 3,710 млн. руб.

3. Начало реализации Проекта

01.02.2020

4. Окончание реализации Проекта

31.12.2020

5. Стоимость реализации Проекта в 2020 году:

43 000 000 рублей

Общая стоимость проекта:

43 000 000,00 рублей

6. Перечень этапов реализации Проекта

№ этапа	Наименование этапа	Сроки проведения	Стоимость этапа за отчетный период, руб.		Фактическое выполнение
			План, утверждённый в проекте развития	Фактически произведённые расходы	
1	Осуществление закупок, направленных на создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по пяти компетенциям ("Сетевое и системное администрирование", "Информационные кабельные сети", "Программные решения для бизнеса", "Веб-дизайн и разработка", "Кибер-безопасность"), создание тренировочного центра на базе АКТ (ф) СПбГУТ по компетенциям Ворлдскиллс, создание в АКТ (ф) СПбГУТ Центра проведения демонстрационного экзамена за счет средств федерального бюджета и средств субъекта РФ (на основе заявки на грант)	01.02.2020-31.12.2020	35 950 000,00	35 950 000,00	В рамках реализации мероприятий проекта развития подписано 48 договоров. Подробная информация о проделанной работе (отчет по смете расходов) в приложении.

2	Проведение работ по ремонту помещений, осуществление дополнительных закупок оборудования, мебели, затраты на обучение персонала, брендирование мастерских, осуществляемые за счет собственных средств СПбГУТ	01.02.2020-31.12.2020	7 050 000,00	7 045 650,99	
Всего			43 000 000,00	42 995 650,99	

7. Целевые индикаторы реализации Проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Относительное отклонение (%) гр.5/гр.4*100 -100	Причины отклонения / невыполнения
			Плановое значение, утвержденное в проекте развития	Фактически достигнутое значение		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество созданных мастерских по заявленным компетенциям, оснащенных современной материально-технической базой	ед.	5	5	0	
2.	Укомплектование библиотеки АКТ(ф)СПбГУТ необходимой учебной и методической литературой	да/нет	да	да	0	
3.	Площадь отремонтированных учебных помещений АКТ(ф)СПбГУТ	кв. м	557	достигнуто	0	
4.	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в АКТ(ф)СПбГУТ	ед.	60	достигнуто	0	

Руководитель проекта

Ответственный за реализацию мероприятий

Ответственный за реализацию мероприятий

Ответственный за реализацию мероприятий

Ответственный за реализацию мероприятий

Ответственный за реализацию мероприятий

Нач. отдела стратегического развития



подпись

дата

Г.М. Машков

А.П. Топанов

А.А. Зарубин

А.И. Бурдин

Н.А. Чистова

В.И. Аверченков

И.Ю. Трунина