
Алгоритм работы с проектами в 
RedMine

Ввод проекта в информационную 
систему

Согласованный 
с пр.офисом
паспорт 
проекта

Согласованный 
с пр.офисом
детальный 
план-график 
проекта

Цель

Финансирование

Команда

Контрольные точки

Работы

д.б. в AD

Ввод осуществляет проектный 
офис, руководитель проекта 
проверяет данные



Алгоритм работы с проектами в 
RedMine

Закрытие задач Руководитель проекта

Проектный офис

1. Устанавливает готовность 100 %
2. Подгружает документы, из которых ясно, что 

работа сделана (акты, письма, протоколы, 
контракты, докладные и т.д.)1. Проверяет документы и может лично 

проверить результат работы
2. Изменяет статус на «Закрыта» Руководитель проекта статус задач не изменяет!!!


